

**AKTIONSPLAN LAG Regionalentwicklung Landkreis Regensburg e.V.**

		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019		Status / Zielerreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung LAG "Regionalentwicklung Landkreis Rgbg e.V."			X					X				X				X			Mitgliederversammlung ein Mal pro Jahr	
	Sitzung LAG-Entscheidungsgremium			X	X		X		X		X		X		X		X		X	Sitzung LAG-Entscheidungsgremium i.d.R. zwei Mal pro Jahr	
	AG zu EZ 1 Naherholung und Tourismus		X				X				X				X					regelmäßige Treffen	
	AG zu EZ 2 Heimat und Kultur			X	X		X	X				X				X				regelmäßige Treffen	
	AG zu EZ 3 Kulturlandschaft und Landwirtschaft			X				X			X			X		X		X		regelmäßige Treffen	
	AG zu EZ 4 Miteinander Leben im Regensburger Land						X	X	X	X		X		X		X		X		regelmäßige Treffen	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring			X	X		X		X		X		X		X		X		X	regelmäßige Berichterstattung	
	Evaluierung														X					Zwischenevaluierung 2018 Schlussevaluierung 2020	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht lt. GO der LAG			X	X		X		X		X		X		X		X		X	regelmäßige Berichterstattung	
	Qualifizierungsmaßnahmen LAG-Management				X		X		X		X	X			X		X		X	regelmäßig, mind. einmal pro Jahr	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	regelmäßige Presseberichte und Projektinformationen in verschiedenen Medien	
	Homepage / Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Eigene LAG-Website, regelmäßige Aktualisierung	
	LEADER-Infobrief	X				X				X		X				X	X		X	ein- bis zweimal pro Jahr	
	Bilanzkonferenz / Regionalkonferenz																			Regionalkonferenz mit Schlussbilanz 2020	
Management Projektumsetzung	EZ 1 Touristische Erschließung des Guggenberger Sees: Besucherlenkungs-konzept	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung Bewilligung	Umsetzung	Abrechnung Auszahlung Fördermittel												Projekt abgeschlossen	
	Koop: Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des 5-Flüsse-Radweges	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung Einweihung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Projekt umgesetzt, Zahlungsantrag in Prüfung	
	Serviceorientierte Vertriebs- und Online-Marketing-Offensive unter Berücksichtigung der Leistungsträger und Zielgruppen im Regensburger Land	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Antragstellung	Rücknahme Förderantrag	Einstellung									Förderantrag zurückgezogen Projektumsetzung ohne LEADER-Förderung	
	Koop: Radrunde Bayerisches Golf- und Thermenland	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung Einweihung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Projekt abgeschlossen, Zahlungsantrag in Prüfung	
	Multifunktionale Fahrradstation an Donau-Radweg / geplanter Radrunde Bayerisches Thermenland bei Tegernheim			Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung Einweihung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Auszahlung Fördermittel				Projekt abgeschlossen	
	Barrierefreier Franziskusweg am Hermannsberg		Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung Einweihung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Projekt umgesetzt, Zahlungsantrag in Prüfung	
	Touristische Erschließung des Guggenberger Sees: Umsetzung Besucherlenkungs-konzept					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Auszahlung Fördermittel				Projekt abgeschlossen	
	Kooperationsprojekt: Thematische Aufwertung der ehemaligen Bahntrasse Regensburg - Falkenstein			Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft
	Kooperationsprojekt Thematische Aufwertung der ehemaligen Bahntrasse Regensburg-Falkenstein - Teilprojekt Wenzelsbach: Erlebnisstation „Eisenbahn“ und öffentliche WC-Anlage					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Auszahlung Fördermittel		Projekt abgeschlossen,
	Touristische Erschließung des Guggenberger Sees: Wasserrettungsstation DLRG						Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft
	Touristische Erschließung des Guggenberger Sees: Wasserrettungsstation Wassereracht						Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Rücknahme Neuer Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft
	Touristische und kulturelle Aufwertung des Bergfrieds Viehhausen		Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Antragstellung	Antragstellung	Rücknahme Förderantrag	Einstellung	Förderantrag zurückgezogen Projektumsetzung unklar
	Kooperationsprojekt Thematische Aufwertung der ehem. Bahntrasse Regensburg-Falkenstein - Teilprojekt Bernhardswald: Multifunktionale Aufwertung der Freizeitinfrastruktur an fünf Standorten					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Projektumsetzung läuft
	Kooperationsprojekt Fünf-Flüsse-Radweg: Teilprojekt Rast- und Informationspavillon mit Erlebnisstation Krachenhausen			Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Projektumsetzung läuft
	Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland													Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Förderantrag in Prüfung
	Raststation mit öffentlichem WC und Bootsanlegestelle am Fünf-Flüsse-Radweg in Duggendorf			Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Förderantrag in Vorbereitung
	EZ 2 Wissenschaftliches Konzept zur Neugestaltung des Burgmuseums Wolfsburg	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abrechnung	Auszahlung Fördermittel							Projekt abgeschlossen
	Aufwertung (über-) regionaler Wanderwege und des Franziskusweges in Wiesent durch Erlebnisstationen: Thaddäus-Lifer und historische Wandertafel	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft
	Koop: Musikwettbewerb "Musik in bayerischer Mundart" für Jugendliche in den Landkreisen Regensburg und Kelheim	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Umsetzung ohne LEADER																Projektumsetzung ohne LEADER-Förderung
	KUNSTPARTNER Schaulager Adlmannstein										Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft
	Umsetzung Wissenschaftliches Konzept zur Neugestaltung des Burgmuseums Wolfsburg	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft
	Kooperationsprojekt: Erfassung (historischer) Kulturlandschaften					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft
EZ 3 Pettendorf blüht: Bienefreundliche Gemeinde Pettendorf - Bienerlebniswelt	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Antragstellung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft	
Vogelbeobachtungsstation "Ornithologiepavillon" an der "Almer Grube" in Tegernheim			Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Auszahlung Fördermittel				Projekt abgeschlossen	
Öffentlicher Waschplatz für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen in Riekkofen				Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung Einweihung	Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Zahlungsantrag in Prüfung		
Kooperationsprojekt: Blütenzauber in unseren Dörfern						Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung vZ	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft	
Solardachkaster für den Landkreis Regensburg									Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung		Zahlungsantrag in Prüfung	
WasserWertSchätzen - Kommunikationskonzept und Informationszentrum zur Trinkwasserversorgung und zum Grundwasserschutz im Tertiären Hügelland											Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft	
Themenweg "Landwirtschaft in der Heimat" bei Aufhausen				Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Förderantrag in Prüfung	
Bodendeckungspfad "Mensch trifft Boden"														Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Förderantrag in Vorbereitung	
EZ 4 Generationsübergreifender Bewegungsparcours Gemeinde Tegernheim							Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Projektumsetzung läuft	
Bedarfsgerechte Optimierung der Freizeit- und Naherholungsinfra-struktur: Barrierefreie Zugangsmöglichkeit am Guggenberger See									Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung	Antragstellung	Antragstellung	Projektantrag eingereicht	
PM LAG-Management und Marketingmaßnahmen	Vorbereitung	Vorbereitung	Antragstellung vZ	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	LAG-Management seit 01.10.2015	
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	X			X		X		X	X			X	X			X			regelmäßige Treffen auf Bezirksebene / LEADER Forum Bayern	
	Koordination von Kooperationsprojekten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	regelmäßige Abstimmung / Treffen mit Kooperationspartnern	
	Austausch / Kooperation mit DVS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Laufende Information Land in Form / DVS-Website	
	Netzwerktreffen mit anderen Akteuren / Fördermittelgebern im Bereich Regionalentwicklung bzw. ländlicher Raum		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	regelmäßige Treffen / Veranstaltungen (z.B. ILE, IRE)	

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert